

**Дорожная карта внедрения (целевой модели) наставничества в МКОУ «Еловская ООШ»  
на 2022-2023 учебный год**

№ п/п	Наименование этапа	Мероприятие	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1	Подготовка условий для запуска целевой модели наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25.12.2019 «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»	01.08.22	Директор Горячевский А.И., учителя-предметники
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества.</li> <li>• Разработка и утверждение положения о наставничестве.</li> <li>• Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества.</li> <li>• Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества.</li> </ul>	01.08.22	Директор Горячевский А.И. Проектная группа по внедрению проекта «Целевая модель наставничества»

		Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей.	Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и от заинтересованных в наставничестве аудитории внутри и вне школы: выпускники и др.	01.08.22	Директор Горячевский А.И., Проектная группа
--	--	--	--	----------	---

			Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества.	01.08.22	Директор Горячевский А.И.
			Составление плана работы (дорожной карты) по следующим формам наставничества: «Учитель - ученик», «Ученик - ученик», «Учитель — учитель».	01.08.22	Проектная группа
		Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение педагогического совета.</li> <li>• Проведение родительских собраний.</li> <li>• Проведение классных часов.</li> <li>• Информирование через раздел «Наставничество» на Сайте образовательной организации.</li> <li>• Информирование внешней среды.</li> </ul>	Август - сентябрь 2022 г.	Директор Горячевский А.И.
2	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о наставляемых	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества.</li> <li>• Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей)</li> </ul>	01.09.22	Проектная группа

			<p>несовершеннолетних наставляемых.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, родители.</li> <li>Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций.</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

		Формирование базы наставляемых	<ul style="list-style-type: none"> <li>Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.</li> <li>Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.</li> </ul>	Август - сентябрь 2022 г.	Проектная группа
3	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.</li> <li>Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.</li> </ul>	Август - сентябрь 2022 г.	Проектная группа
			Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников из внешней среды	Август - сентябрь 2022 г.	Проектная группа
4	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	Проведение анализа базы наставников и выбор подходящих для конкретной программы кандидатур	Август - сентябрь 2022г.	Директор Горячевский А.И.
		Обучение наставников для работы с наставляемыми	Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности	Август - сентябрь 2022г.	Проектная группа

5	Формирование наставнических пар, групп	Отбор наставников и наставляемых	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение анализа заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.</li> <li>• Организация групповой встречи наставников и наставляемых.</li> </ul>	Сентябрь 2022 г.	
---	--	----------------------------------	---	------------------	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи.</li> <li>• Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы.</li> </ul>	Сентябрь 2022 г.	Проектная группа	
			Закрепление наставнических пар, групп	Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, групп»	Сентябрь 2022 г	Директор Горячевский А.И.
				Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения	Сентябрь 2022 г	Наставники
				Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника	Сентябрь 2022г	Проектная группа
6	Организация и осуществление работы наставнических пар, групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого.</li> <li>• Проведение второй (пробной) встречи наставника и наставляемого.</li> <li>• Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества наставником и наставляемым.</li> <li>• Регулярные встречи наставника и наставляемого.</li> <li>• Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого</li> </ul>	2022-2023 уч. год	Наставники	

		Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки	11.01.23	
--	--	---	---	----------	--

7	Завершение наставничества	Отчеты по планам работы направлений наставничества (1 раз в квартал)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества.</li> <li>• Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества.</li> <li>• Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников.</li> </ul>	Май 2023 г.	Наставники
		Мотивация и поощрения наставников	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Издание приказа о поощрении участников наставнической деятельности.</li> <li>• Вручение Благодарственных писем.</li> <li>• Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества»</li> </ul>	01.05.23	Директор Горячевский А.И.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайте образовательной организации.</li> </ul>	Май 2023 г.	Куратор школьного сайта